

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2019 год

Наименование субъекта естественной монополии: **ТОО «Жамбылские электрические сети»**

Вид деятельности: **передача и распределение электрической энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	144 264 км2	Приобретение оборудования для трансформаторных подстанции напряжением 35-110 кВ.						670 386,99	670 255,46		
1.1		Силовой трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 16000 кВА	шт.	1	1			113 393,00	113 393,00		
1.2		Силовой трансформатор 35/10 кВ мощностью 4000 кВА	шт.	3	3			66 900,00	66 900,00		
1.3		Силовой трансформатор 35/10 кВ мощностью 6300кВА	шт.	1	1			29 464,00	29 464,00		
1.4		Ячейки 35 кВ с вакуумными выключателями	шт.	2	2			25 482,00	25 482,00		
1.5		Ячейки КРУ-6 кВ типа К-07 с вакуумными выключателями	шт.	14	14			117 782,00	117 782,00		
1.6		Ячейки КРУН -10 кВ типа КРН	шт.	5	5			15 985,00	15 985,00		
1.7		Вакуумные выключатели ВВ/TEL -10-20/1000 У2	шт.	5	5			8 035,00	8 035,00		

1.8		Трансформаторы напряжения 110 кВ	шт.	9	9			67 905,00	67 905,00		
1.9		Трансформаторы тока 110 кВ	шт.	14	14			105 630,00	105 630,00		
1.10		Элегазовые выключатели 110 кВ	шт.	3	3			55 713,00	55 713,00		
1.11		Линейный и шинный разъединители 110 кВ	шт.	2	2			5 000,00	5 000,00		
1.12		Шкаф защиты трансформатора ШЗТ	шт.	2	2			11 625,00	11 704,00	79	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором
1.13		Шкаф защиты вводов и линий 35 кВ	шт.	1	1			2 419,64	2 376,00	-43,64	Уменьшение стоимости оборудования, в соответствии с заключенным договором
1.14		Шкаф оперативного тока ШОТ 80 А/Ч	шт.	1	1			5 669,64	5 570,40	-99,24	Уменьшение стоимости оборудования, в соответствии с заключенным договором
1.15		Шкаф центральной сигнализации ШЦС	шт.	1	1			3 491,07	3 423,20	-67,87	Уменьшение стоимости оборудования, в соответствии с заключенным договором
1.16		Линейные ячейки КСО-2-10 (1250А)	шт.	6	6			14 089,20	14 089,29	0,08	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором

1.17		Вводные ячейки КСО-2-10 (2500А)	шт.	2	2			9 285,62	9 285,71	0,09	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором
1.18		Вводные ячейки КСО-2-10 (1600А)	шт.	1	1			4 196,42	4 196,42		
1.19		Секционный выключатель КСО-2-10 (1600 А)	шт.	1	1			3 482,14	3 482,14		
1.20		Секционный разъединитель КСО-2-10 (1600 А)	шт.	1	1			803,57	803,57		
1.21		Ячейка ТН КСО-2-10	шт.	1	1			1 357,14	1 357,14		
1.22		КТПН -25/10/0,4 (ТСН-25кВ)	шт.	3	3			2 678,55	2 678,57	0,02	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором
II.		Приобретение оборудования для трансформаторных пунктов напряжением 6-10кВ.						20 651,69	20 653,01		
2.1		Комплектная трансформаторная подстанция наружные (КТПН)	шт.	1	1			1 026,41	1 026,42	0,01	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором
2.2		ГКТПН с воздушным вводом (4100х3400х2710)	шт.	2	2			3 129,00	3 129,00		
2.3		ГКТПН с воздушным вводом 5700х3300х2750	шт.	1	1			1 888,18	1 888,17		
2.4		Трансформатор 3-х фазный ТМ 400-6/0,4кВ	шт.	1	1			1 015,09	1 015,09		

2.5		Высоковольтная ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10 КСО-306	шт.	1	1			300,00	300,00		
2.6		Ячейки КСО ВНА 10 линейные	шт.	9	9			3 199,32	3 199,37	0,05	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором
2.7		Ячейки КСО 306 с ВНА -10 тр-р(243271467-243271472,243271708)	шт.	7	7			2 656,85	2 656,88	0,03	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором
2.8		Ячейки ЩО-70 вводные РПС 630А	шт.	7	7			1 589,28	1 589,28		
2.9		Ячейки ЩО-70 линейные 250 А	шт.	17	17			4 992,22	4 994,45	2,23	Увеличение стоимости материалов и оборудования в соответствии с заключенным договором
2.10		Ячейки КСО-306 РВЗ-10/630 секционные	шт.	2	2			658,68	658,68		
2.11		Ячейка ЩО-70 секционная	шт.	1	1			196,66	195,66	-1	Уменьшение стоимости оборудования, в соответствии с заключенным договором
III.		Внедрение АСКУЭ бытового уровня						122 204,80	122 351,89	147,09	
3.1		Однофазные счётчики (счетчик активной электроэнергии однофазный многофункциональный DDZ1513"Аспан-	шт	4495				112 375,00	112 521,54	146,53	Включение материалов

1 888,17													
1 015,09													
300,00													
3 199,37													
2 656,88													
1 589,28													
4 994,45													
658,68													
195,66													
122 351,89													
112 521,54													
9 830,36													
813 260,36				1,2	3	0,3	2,3	0,04	0,04	Аварий и отказов 1-ой степени не было			100